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1 INTRODUCCION

Este documento servira de plantilla para la elaboracion del Pre-BEP., donde se detalla la metodologia
necesaria para su correcta elaboracion.

Por ello, en cada apartado, se detalla la metodologia necesaria para su correcta elaboracion y se fijan
las pautas sobre el modo de adaptar esta plantilla a los condicionantes especificos de cada proyecto.
Ademas, el licitador debera acompafar las tablas y pautas incluidas en cada uno de los apartados con
la informacion y descripcion que considere necesaria para la correcta comprension.

Este documento, en adelante pre-PEB que se les exige a los ofertantes en esta licitacion, se utilizara
como punto de partida para la estructura del avance o resumen del Plan de Ejecucién con metodologia
BIM.

Este apartado debera eliminarse, previamente a la entrega del Pre-BEP.

2 OBJETO

En respuesta a los requerimientos establecidos en los TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
CONTRATACION de la presente licitacion y los REQUERIMIENTOS BIM (EIR), el licitador presentara
como parte de la documentacion entregable en su oferta técnica, el Plan de Ejecucion BIM
precontractual (pre-BEP).

Este documento, en adelante pre-BEP, que se les exige a los ofertantes en esta licitacion, se utilizara
como punto de partida para la estructura del avance o resumen del Plan de Ejecucién con metodologia
BIM. Una vez se firme el contrato con el adjudicatario, este debera completar, desarrollar y
particularizar el pre-BEP en consenso con Cotecmar, hasta convertirlo en el Plan de Ejecucién BIM,
en adelante BEP.

3 INFORMACION DEL PROYECTO

A continuacién, se definen los datos basicos que definen los trabajos a realizar establecidos por
Cotecmar.

TIPO DE INFORMACION

Nombre del proyecto LP2 Extension
Codigo/Expediente del contrato

Nombre de la propiedad COTECMAR
Descripcion tipo de contrato

Nombre del equipo redactor Adquisiciones
Contratos a que se aplica Construccion
Fecha de comienzo 19/11/2024
Fecha de entrega prevista 21/07/2025
Direccion del proyecto Via Mamonal KM9
Idioma de proyecto Castellano

Tabla 1: Datos Identificativos del proyecto
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Es necesario incluir una lista de las fases que integran la infraestructura a lo largo de su ciclo de vida.
En caso de que el contrato no cubra todo el ciclo de vida del activo, solo se debera enumerar la parte
que corresponde al alcance del contrato. Ademas, es recomendable identificar las fases que ya se han
completado para facilitar la comprensién del estado del contrato.

FASE FECHA INICIO FECHA FIN AGENTES
INVOLUCRADOS
DISENO
OBRA

Tabla 2: Fases del Activo

4 ROLES

Se describen los roles que participan en el acuerdo y la descripcion de sus funciones.

En caso de que, al momento de elaborar el pre-PEB, no estén claramente identificados todos los
integrantes del equipo que deben figurar en el organigrama, se hara una definicién provisional que se
ajustara una vez se tenga la informacion completa.

Es aconsejable afadir una tabla similar a la que se muestra a continuacion, la cual incluya las entidades
involucradas junto con su respectivo representante de contacto.

ORGANIZACION ROLE NOMBRE E-MAIL TELEFONO
COTECMAR Director de proyecto

INTERVENTORIA | BIM Manager

CONTRATA

Tabla 3: Datos identificativos de los agentes involucrados

Asimismo, se sugiere crear un organigrama, que resulta util para identificar los niveles de
responsabilidad de los distintos actores participantes y definir las funciones o responsabilidades de los
roles pertenecientes a la contrata.
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Rol 1

.| Nombre y Apellido

Rol 2 Rol 3 Rol n

. Nombre y Apellido . Nombre y Apellido . Nombre y Apellido

llustracion 1; Organigrama BIM del Contrato

5 RECURSOS MATERIALES

Se describiran los recursos materiales previstos durante la ejecucion del contrato: hardware, software,
sistemas de repositorio de informacion, politica de back-ups, IT, etc.

Se definira el software empleado para la modelizacion y para dar respuesta a cada uno de los usos

BIM a desarrollar en el contrato, incluyendo su versiéon, afio de actualizacion y posibles formatos de
interoperabilidad.

NOMBRE VERSION/ANO FORMATO USOS BIM APLICABLE
SOFTWARE INTEROPERABILIDAD
Revit 2023 IFC Disefio 3D

Tabla 4: Recursos Materiales

6 OBJETIVOS Y USOS BIM

6.1 Objetivos BIM de Cotecmar.

Se deberian incluir una lista con los requerimientos u objetivos para los que la metodologia BIM aporta
beneficio tangible y diferenciador frente a metodologia tradicional.

Estos objetivos estaran directamente relacionados con los usos BIM que dan respuesta a los mismos
y que se estan descritos posteriormente.

N° OBJETIVO BIM USO BIM RELACIONADO ‘

Tabla 5: Objetivos BIM
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6.2 Estrategia de respuesta a cada uso BIM.

En funcién de los objetivos BIM a cumplir, se deben definir los Usos BIM a desarrollar.

Se debera incluir una tabla que relacione los usos, la estrategia a seguir, importancia, responsables, y
la fase del proyecto donde se llevaran a cabo.

N° NOMBRE ESTRATEGIA FASE RESPONSABLE IMPORTANCIA
1 Nombre del uso

2

3

Tabla 6: Estrategia para los usos BIM

7 ORGANIZACION DEL MODELO

7.1 Coordenadas

Se publicara el sistema de coordenadas globales y locales del contrato.

o Sistema global: Se debe definir el elipsoide de referencia y el tipo de proyeccién (por
ejemplo, MAGNA-SIRGAS, UTM Zona 18N o Zona 19N) y el sistema de altimetria
correspondiente.

o Sistema local: Se define en las coordenadas globales un vector de referencia o replanteo
dentro del proyecto para facilitar coordinacién y uso de modelos.

7.2 Division y estructura del modelo

Se realizara una propuesta de division de modelos, asi como el criterio para su division, segun
disciplina, subdisciplina, tamafio maximo de los modelos, zonas...etc

FASE y4e), 7.\ DISCIPLINA NIVELES

Tabla 7: Sistema de subdivision de los modelos

Se realizara una proposicion de codificacion de los mismos.
Se definiran los elementos que seran modelados y los que no.
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7.3 Niveles de desarrollo

Se define la estrategia a seguir respecto a la informacion que debe aportar cada modelo (desde
punto de vista grafico y no grafico).

7.3.1 Niveles de desarrollo geométrico (LOD)

Se definira la tabla de matriz de LOD por categorias y fases como parte de la oferta.

7.3.2 Niveles de desarrollo de informacién (LOI)

Se podra mejorar, ampliar y especificar si se va a modificar o mejorar los Sets de propiedades facilitada
en el anexo de los Requerimientos BIM.

7.4 Clasificacidon de elementos

Se hara referencia a la clasificacion de elementos que se va a emplear.

8 ESTRATEGIA DE COLABORACION

La utilizacion de un CDE sera de obligatorio cumplimiento en todos los contratos de Cotecmar bajo
metodologia BIM y se incluira en el pre-PEB su definicién, utilizacién, coordinacion y descripcion.

Asimismo, se definira el personal encargado de su mantenimiento, funcionamiento al inicio de los
trabajos y de la seguridad de uso durante el desarrollo de estos.

Se utilizara el CDE de Cotecmar para el intercambio de informacion y entrega de informacién oficial,
asi como para el archivo de datos necesarios para el desarrollo del contrato.

La contrata debera abonar las licencias necesarias en el CDE de Cotecmar.

En caso de que la contrata disponga de su propio CDE distinto al de Cotecmar, debera explicar cémo
realizara la transferencia de informacion

El licitador realizara una propuesta sobre la estructura de carpetas a compartir con Cotecmar.

Se definira el sistema de codificacion de archivos a utilizar dentro del repositorio de acuerdo con la
nomenclatura de archivos definida por Cotecmar.

Se planteara la estrategia en cuanto a la periodicidad y procedimiento a utilizar para el intercambio de
informacién basado en modelos de coordinacion o seguimiento del contrato.
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Se debera definir, en la medida de lo posible, la estrategia de comunicacion y colaboracién entre los
agentes, estableciendo las reuniones necesarias, su tipologia y la periodicidad de estas requeridas
para el contrato.

TIPO DE OBJETIVO DOCUMENTACION FRECUENCIA CANAL ASISTENTES
REUNION NECESARIA

Tabla 8: Calendario de reuniones

9 ENTREGABLES

En este apartado se deben detallar los entregables del proyecto en cada fase (ya sea por abarcar
distintas fases del ciclo de vida, ya sea por la existencia de entregas parciales y finales en una misma
fase), tanto los modelos BIM como el resto de entregables esperados.

Al menos se rellenaran los siguientes campos;

Descripcion Codificacion Formato LOD Responsable Duracién Fecha

Tabla 9: Entregables

10CONTROL DE CALIDAD

Se debera definir en este punto la estrategia de revision de modelos (control de calidad), tanto a nivel
de geometria como de informacion contenida en modelos de disciplina y federados, asi como el
responsable de realizar dichas comprobaciones, el software utilizado, la frecuencia, etc.

En este pre-PEB se incluira una primera aproximacion a la matriz de interferencias que se desarrollara
posteriormente en el PEB de manera mas detallada.

Se define la estrategia de auditoria de los modelos respecto a lo ejecutado, como se van a comunicar
las incidencias (bcf).

Se describira en este punto todas las comprobaciones o listas de chequeo.




